



ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização: (Datado conforme Assinatura Eletrônica)	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente. - Republicação do edital. - Atraso na execução do objeto.	Baixa	Médio	Risco médio	Adequação do Edital as Normas Vigentes / SECOE, ASJUR	Revisão do Edital / SECOE, ASJUR e SELIC
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação Deserta - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Ampla divulgação do certame / SELIC	Realização de Contato com fornecedores Habituais do produto / SELIC
03	Preços ofertados são superiores aos valores estimados	SF	- Licitação Fracassada - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / SELIC	Realização de Nova pesquisa de preços / SELIC
04	Impugnação do resultado da licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da Licitante vencedora / SELIC	Convocação da Licitante Classificada subsequente / SELIC
05	Atraso na Homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco baixo	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / SELIC, ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora / SELIC
06	Atraso na entrega do material	GC	- Aplicação de penalidades	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / SEPAT	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / SEPAT
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/ GC	- Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato - Necessidade de realização de novo certame.	Média	Alto	Risco alto	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação / SELIC	- Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / SELIC - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / SELIC - Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / SEPAT
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	- Não aceitação do material - Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato - Necessidade de realização de novo certame.	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho / SELIC e SEPAT	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / SEPAT

