

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

12/09/2022

Res. 23.674/2021

Dados sujeitos a alteração.

PAD nº: 9790/2022

Doc. nº: 117200/2022

Data em que todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 1º).

GM e Preparação das Urnas				Qtd. U.E.'s			
Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL

Critério para a sequência escolhida:

- Distribuição equitativa do total de urnas eletrônicas pelos 5 dias programados para as cerimônias de geração de mídias, carga e lacre no Polo de Manaus.
 - Primeiro dia com uma menor quantidade de urnas a serem preparadas, a fim de dar ritmo de serviço aos envolvidos.
 - Auditoria: (Res. 23687/2022)
- § 1º A verificação por amostragem será realizada em no mínimo 3% (três por cento) e no máximo de 6% (seis por centos) das urnas preparadas para cada zona eleitoral e ao menos uma urna por município, escolhidas pelos representantes das entidades fiscalizadoras, de forma aleatória, entre as urnas de votação e as de contingência.

POLO MANAUS - CERIMÔNIA DE GERAÇÃO DE MÍDIAS

14/set/22 (quarta-feira)	18	14-set	quarta-feira	08:00
Geração de Mídias das ZE's				
15/set/22 (quinta-feira)	17	15-set	quinta-feira	08:00
Geração de Mídias das ZE's				
16/set/22 (sexta-feira)	16	16-set	sexta-feira	08:00
Geração de Mídias das ZE's				

POLO MANAUS - PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS

			GM e Preparação das Urnas			Qtd. UEs				Auditoria	
PÓLO	MANAUS	Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%
Dia 1	15/set/22 (quinta-feira)	17									
	MANHÃ										
18	BARCELOS		15-set	quinta-feira	08:00	30	8		38	2	2
30	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO		15-set	quinta-feira	08:00	27	6		33	1	1
10	FONTE BOA		15-set	quinta-feira	10:00	47	9		56	2	3
41	JUTAÍ		15-set	quinta-feira	10:00	39	4		43	2	2
	TARDE								170		
15	BORBA		15-set	quinta-feira	14:00	61	13		74	3	4
35	NOVA OLINDA DO NORTE		15-set	quinta-feira	14:00	59	9		68	1	1
35	AUTAZES		15-set	quinta-feira	16:00	85	13		98	4	8
									240		

TOTAL UEs a preparar no dia 15/09 = 410

15 21

Dia 2 16/set/22 (sexta-feira) 16

	MANHÃ										
29	NOVO ARIPUANÃ		16-set	sexta-feira	08:00	39	6		45	2	2
16	MANICORÉ	*	16-set	sexta-feira	08:00	89	12		101	4	7
45	GUAJARÁ	-2	16-set	sexta-feira	10:00	34	8		42	2	4
45	IPIXUNA	-2	16-set	sexta-feira	10:00	33	10		43	1	1
	TARDE								231		
13	CANUTAMA	*	16-set	sexta-feira	14:00	23	5		28	2	2
38	TAPAUÁ		16-set	sexta-feira	14:00	40	6		46	2	2
21	CARAUARI		16-set	sexta-feira	16:00	63	15		78	3	4
50	JURUÁ	-2	16-set	sexta-feira	16:00	27	9		36	2	2
									188		

TOTAL UEs a preparar no dia 16/09 = 419

18 24

Dia 3 17/set/22 (sábado) 15

	MANHÃ										
67	APUÍ		17-set	sábado	08:00	30	7		37	2	2
12	LÁBREA		17-set	sábado	08:00	84	18		102	4	6
14	BOCA DO ACRE		17-set	sábado	10:00	66	8		74	3	4
44	PAUINI		17-set	sábado	10:00	30	9		39	2	2
	TARDE								252		
33	ANORI		17-set	sábado	14:00	30	6		36	2	2
23	CAREIRO		17-set	sábado	14:00	80	10		90	4	7
23	MANAQUIRI		17-set	sábado	16:00	41	5		46	1	1
									172		

TOTAL de UEs a preparar no dia 17/09 = 424

18 24

Total de municípios
22

de UEs a preparar em Manaus = 1253

51 69

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

POLO INTERIOR - CERIMÔNIA DE GERAÇÃO DE MÍDIAS E PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS

		Sugestão deslocamento**										
		21-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO exceto Itacoatiara)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO ITACOATIARA		Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
27	URUCARÁ	9	23-set	sexta-feira	08:00	35	5		40	1	2	
03	URUCURITUBA	9	23-set	sexta-feira	14:00	40	7		47	1	1	
27	SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	8	24-set	sábado	08:00	19	3		22	1	1	
24	SILVES	8	24-set	sábado	10:00	22	8		30	1	1	
24	ITAPIRANGA	8	24-set	sábado	14:00	26	5		31	1	2	
03	ITACOATIARA	6	26-set	segunda-feira	08:00	232	27	7	266	9	17	
		5	27-set	terça-feira	08:00							
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 436										14	24	

			Sugestão deslocamento**									
			21-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO exceto Parintins)		Qtd. UEs				Auditoria	
POLO PARINTINS			Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%
43	NHAMUNDÁ		9	23-set	sexta-feira	08:00	44	11		55	2	3
26	BARREIRINHA		8	24-set	sábado	08:00	61	10		71	3	4
04	PARINTINS		6	26-set	segunda-feira	08:00	234	44	8	286	9	17
		5	27-set	terça-feira	08:00							
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 412											14	24

		Sugestão deslocamento**										
		21-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO exceto Manacapuru)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO MANACAPURU		Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
06	ANAMÃ	9	23-set	sexta-feira	08:00	22	4		26	1	1	
54	BERURI	9	23-set	sexta-feira	14:00	38	8		46	2	2	
06	CAAPIRANGA	8	24-set	sábado	08:00	24	6		30	1	1	
34	NOVO AIRÃO	8	24-set	sábado	14:00	34	7		41	2	2	
06	MANACAPURU	6	26-set	segunda-feira	08:00	205	23	7	235	7	15	
		5	27-set	terça-feira	08:00							
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 378											13	21

			Sugestão deslocamento**											
			19-jun	26-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria		
POLO TEFÉ			Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Mín/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
48	JAPURÁ		11		21-set	quarta-feira	08:00	14	6		20	1	1	
49	MARAÃ		11		21-set	quarta-feira	14:00	24	4		28	1	1	
60	ALVARÃES		10		22-set	quinta-feira	08:00	32	4		36	2	3	
60	UARINI		10		22-set	quinta-feira	14:00	28	4		32	1	1	
09	TEFÉ		9		23-set	sexta-feira	08:00	134	11	5	150	5	9	
			8		24-set	sábado	08:00							
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 266												10	15	

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

		Sugestão deslocamento**										
		24-set	4-out	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO EIRUNEPÉ		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%
69	ITAMARATI	-2	6	26-set	segunda-feira	08:00	22	6		28	1	1
46	ENVIRA	-2	5	27-set	terça-feira	08:00	35	4		39	2	2
11	EIRUNEPÉ	-2	4	28-set	quarta-feira	08:00	61	6	2	69	3	4
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 136											6	7

		Sugestão deslocamento**											
		19-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria		
POLO SÃO PAULO DE OLIVENÇA				Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%
22	AMATURÁ	-2	10	22-set	quinta-feira	08:00		22	4		26	1	1
22	SÃO PAULO DE OLIVENÇA	-2	9	23-set	sexta-feira	08:00		55	9	2	66	2	4
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 92												3	5

		Sugestão deslocamento**										
		19-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO SANTO ANTONIO DO IÇÁ		Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
47	SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	6	26-set	segunda-feira	08:00	47	9	2	58	2	4	
47	TONANTINS	5	27-set	terça-feira	08:00	30	6		36	1	1	
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 94										3	5	

		Sugestão deslocamento**										
		24-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO MAUÉS		Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
05	MAUÉS	6	26-set	segunda-feira	08:00	104	14	4	122	4	8	
05	BOA VISTA DO RAMOS	5	27-set	terça-feira	08:00	32	9		41	1	1	
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 163										5	9	

		Sugestão deslocamento**													
		24-set	30-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria				
POLO BENJAMIN CONSTANT						Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%
42	ATALAIA DO NORTE	-2	6	26-set	segunda-feira	08:00	29	12			41	2	2		
36	TABATINGA	-2	5	27-set	terça-feira	08:00	98	14			112	4	6		
20	BENJAMIN CONSTANT	-2	4	28-set	quarta-feira	08:00	66	6	2		74	3	4		
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 227													9	12	

		Sugestão deslocamento**										
		24-set	4-out	GM e Preparação das Urnas			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO COARI		Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
07	CODAJÁS	6	26-set	segunda-feira	08:00	50	8		58	2	3	
08	COARI	5	27-set	terça-feira	08:00	151	16	5	172	6	10	
		4	28-set	quarta-feira	08:00							
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 230											8	13

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

			Sugestão deslocamento**					Qtd. UEs				Auditoria	
			25-set	4-out	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)								
POLO SÃO GABRIEL			Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
19	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		5	27-set	terça-feira	08:00	97	33	3	133	4	7	
TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 133											4	7	
			Sugestão deslocamento**					Qtd. UEs				Auditoria	
			24-set	29-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)								
POLO HUMAITÁ			Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
13	CANUTAMA - Locais do Sul ***		6	26-set	segunda-feira	08:00	7	3		10			
16	MANICORÉ - Matupi ***		6	26-set	segunda-feira	10:00	13	4		17			
17	HUMAITÁ		5	27-set	terça-feira	08:00	96	18	3	117	4	7	
TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 144											4	7	
			Sugestão deslocamento**					Qtd. UEs				Auditoria	
			14-set	15-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)								
PONTO IRANDUBA			Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
56	IRANDUBA		5	27-set	terça-feira	08:00	153	13	5	171	6	10	
TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 171											6	10	
			Sugestão deslocamento**					Qtd. UEs				Auditoria	
			14-set	15-set	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)								
PONTO PRESIDENTE FIGUEIREDO			Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/ZE 3%	Máx/ZE 6%	
51	PRESIDENTE FIGUEIREDO		5	27-set	terça-feira	08:00	79	9	3	91	3	5	
TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 91											3	5	
Total de municípios													
39		de UEs a preparar no Interior = 2973											

* Número de dias antes da data da eleição que a cerimônia será realizada

** Sugestão não contemplando as particularidades de saída de aviões/ barcos/ ônibus de cada município.

** Urnas de comunidades rurais que serão preparadas em Humaitá. Essas urnas já foram encaminhadas na primeira fase do transporte de urnas. Ver anexo Fase 1.1 do TR específico