

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

16/09/2024

Res. 23.738/2024

Dados sujeitos a alteração.

SEI nº: 12838-18.2024
Doc. nº:

20 dias antes - Data em que todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 1º).

Critério para a sequência escolhida:

- Distribuição do total de mídias e urnas eletrônicas pelos 3 dias programados para as cerimônias de geração de mídias, carga e lacre no Polo de Manaus.
 - Municípios sequenciados de forma a aglutinar por proximidade geográfica e modal.
 - Auditoria: (Res. 23728/2024)
- Art. 37. § 1º A verificação por amostragem será realizada **em até 6%** (seis por cento) das urnas preparadas para cada zona eleitoral, escolhidas pelos representantes das entidades fiscalizadoras, de forma aleatória, entre as urnas de votação e as de contingência.

POLO MANAUS - CERIMÔNIA DE GERAÇÃO DE MÍDIAS

18/set/24 (quarta-feira)	18				
Geração de Mídias das ZE's dos Grupos 1 e 2 de Carga		18-set	quarta-feira	14:00	
19/set/24 (quinta-feira)	17				
Geração de Mídias das ZE's dos Grupos 3 e 4 de Carga		19-set	quinta-feira	09:00	
20/set/24 (sexta-feira)	16				
Geração de Mídias das ZE's dos Grupos 5 e 6 de Carga		20-set	sexta-feira	09:00	

POLO MANAUS - PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS

		GM e Preparação das Urnas				Qtd. UEs			Auditoria			
PÓLO	MANAUS	Dias antes*	Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%	
Grupo 1	19/set/24 (quinta-feira)	17										
	TARDE											
18	BARCELOS		19-set	quinta-feira	14:00	34	8		42	1	2	
30	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO		19-set	quinta-feira	14:00	27	4		31	1	1	
10	FONTE BOA		19-set	quinta-feira	16:00	54	10		64	1	3	
41	JUTAI	-2	19-set	quinta-feira	16:00	42	3		45	1	2	
									182			
4		TOTAL	UEs a preparar no dia 19/09 =			182				4	8	
Grupo 2	20/set/24 (sexta-feira)	16										
	MANHÃ											
21	CARAUARI		20-set	sexta-feira	08:30	70	14		84	1	5	
50	JURUÁ	***	20-set	sexta-feira	08:30	28	9		37	1	2	
13	CANUTAMA		20-set	sexta-feira	10:30	24	4		28	1	2	
38	TAPAUÁ		20-set	sexta-feira	10:30	41	4		45	1	2	
									194			
Grupo 3	TARDE											
14	BOCA DO ACRE		20-set	sexta-feira	14:00	70	6		76	1	4	
44	PAUINI	-2	20-set	sexta-feira	14:00	33	7		40	1	2	
45	GUAJARÁ	-2	20-set	sexta-feira	16:00	39	5		44	1	3	
45	IPIXUNA		20-set	sexta-feira	16:00	32	7		39	1	1	
									199			
8		TOTAL	UEs a preparar no dia 20/09 =			393				8	21	
Grupo 4	21/set/24 (sábado)	15										
	MANHÃ											
35	NOVA OLINDA DO NORTE		21-set	sábado	08:30	63	11		74	1	1	
15	BORBA		21-set	sábado	08:30	73	11		84	1	5	
29	NOVO ARIPUANÃ	***	21-set	sábado	10:30	41	4		45	1	2	
16	MANICORÉ		21-set	sábado	10:30	90	11		101	1	7	
									304			
Grupo 5	TARDE											
23	CAREIRO		21-set	sábado	14:00	96	5		101	1	8	
35	AUTAZES		21-set	sábado	14:00	98	13		111	1	10	
23	MANAQUIRI		21-set	sábado	16:00	45	4		49	1	1	
33	ANORI		21-set	sábado	16:00	30	4		34	1	2	
									295			
8		TOTAL	UEs a preparar no dia 21/09 =			599				8	36	
Grupo 6	22/set/24 (domingo)	14										
	MANHÃ											
12	LÁBREA		22-set	domingo	08:30	87	17		104	1	6	
67	APUÍ		22-set	domingo	08:30	32	3		35	1	2	
44	IRANDUBA		22-set	domingo	10:30	189	10		199	1	11	
									338			
3		TOTAL	de UEs a preparar no dia 22/09 =			338				3	19	
Total de municípios		de UEs a preparar em Manaus =									23	84
23												

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

POLO INTERIOR - CERIMÔNIAS DE GERAÇÃO DE MÍDIAS E PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS

		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO exceto Itacoatiara)			Qtd. UEs				Auditoria	
		24-set	8-out									
POLO ITACOATIARA		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
27	URUCARÁ	9		27-set	sexta-feira	08:00	38	4		42	1	2
03	URUCURITUBA	9		27-set	sexta-feira	14:00	49	4		53	1	1
27	SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	8		28-set	sábado	08:00	22	1		23	1	1
24	SILVES	8		28-set	sábado	10:00	31	6		37	1	1
24	ITAPIRANGA	8		28-set	sábado	14:00	30	3		33	1	3
03	ITACOATIARA	6		30-set	segunda-feira	08:00	230	25	7	262	1	17
		5		1-out	terça-feira	08:00						
TOTAL				de UEs a preparar para o Pólo = 450						6	25	

		Chegada e Retorno**										
		23-set	8-out	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO exceto Parintins)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO PARINTINS		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
43	NHAMUNDÁ	10		26-set	quinta-feira	08:00	48	6		54	1	3
26	BARREIRINHA	9		27-set	sexta-feira	08:00	66	7		73	1	4
04	PARINTINS	6		30-set	segunda-feira	08:00	230	44	7	281	1	16
		5		1-out	terça-feira	08:00						
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 408											3	23

		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
		27-set	8-out									
POLO MAUÉS		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
05	BOA VISTA DO RAMOS	6		30-set	segunda-feira	08:00	41	9		50	1	1
05	MAUÉS	5		1-out	terça-feira	08:00	112	15	4	131	1	9
TOTAL				de UEs a preparar para o Pólo						= 181	2	10

		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO exceto Manacapuru)			Qtd. UEs				Auditoria	
		24-set	8-out									
POLO MANACAPURU		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
06	ANAMÃ	9		27-set	sexta-feira	08:00	24	2		26	1	1
54	BERURI	9		27-set	sexta-feira	14:00	44	10		54	1	3
06	CAAPIRANGA	8		28-set	sábado	08:00	26	4		30	1	1
34	NOVO AIRÃO	8		28-set	sábado	14:00	38	6		44	1	2
06	MANACAPURU	6		30-set	segunda-feira	08:00	221	22	7	250	1	16
		5		1-out	terça-feira	08:00						
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 404											5	23

			Chegada e Retorno**										
			27-set	8-out	GM e Preparação das Urnas			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO COARI			Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
07	CODAJÁS		6	30-set	segunda-feira	08:00	52	8		60	1	3	
08	COARI		5	1-out	terça-feira	08:00	162	16	5	183	1	10	
		4	2-out	quarta-feira	08:00								
TOTAL			de UEs a preparar para o Pólo = 243									2	13

		Chegada e Retorno**										
		22-set	8-out	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
POLO TEFÉ		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
48	JAPURÁ	****	11	25-set	quarta-feira	08:00	15	2		17	1	1
49	MARAA		11	25-set	quarta-feira	14:00	31	5		36	1	2
60	ALVARÃES		10	26-set	quinta-feira	08:00	34	2		36	1	3
60	UARINI		10	26-set	quinta-feira	14:00	30	2		32	1	1
09	TEFÉ		9	27-set	sexta-feira	08:00	142	8	5	155	1	9
		8	28-set	sábado	08:00							
TOTAL				de UEs a preparar para o Pólo = 276						5	16	

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
		27-set	8-out									
POLO EIRUNEPÉ		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
69	ITAMARATI	-2	6	30-set	segunda-feira	08:00	22	4		26	1	1
46	ENVIRA	-2	5	1-out	terça-feira	08:00	35	2		37	1	2
11	EIRUNEPÉ	-2	4	2-out	quarta-feira	08:00	67	4	3	74	1	4
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 137											3	7
		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas			Qtd. UEs				Auditoria	
		27-set	8-out									
POLO HUMAITÁ		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
13	CANUTAMA - Locais do Sul ***		6	30-set	segunda-feira	08:00	10	3		13		
16	MANICORÉ - Matupí ***		6	30-set	segunda-feira	10:00	14	4		18		
17	HUMAITÁ		5	1-out	terça-feira	08:00	105	17	4	126	1	7
TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 157											1	7
		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
		23-set	8-out									
POLO SANTO ANTONIO DO IÇÁ		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
47	TONANTINS		10	26-set	quinta-feira	08:00	34	5		39	1	1
47	SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	****	9	27-set	sexta-feira	08:00	50	5	2	57	1	4
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 96											2	5
		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
		27-set	8-out									
POLO SÃO PAULO DE OLIVENÇA		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
22	AMATURÁ	-2	6	30-set	segunda-feira	08:00	23	1		24	1	1
22	SÃO PAULO DE OLIVENÇA	-2	5	1-out	terça-feira	08:00	60	5	2	67	1	4
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 91											2	5
		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
		24-set	8-out									
POLO BENJAMIN CONSTANT		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
42	ATALAIA DO NORTE	-2	9	27-set	sexta-feira	08:00	31	11		42	1	2
20	BENJAMIN CONSTANT	-2	8	28-set	sábado	08:00	70	3	3	76	1	4
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 118											2	6
		Chegada e Retorno**		GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
		28-set	8-out									
PONTO TABATINGA		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
36	JAPURÁ - Vila Bitencourt/Apaporis ****		5	1-out	terça-feira	08:00	2	2		4		
36	SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ - Ipiranga ****		5	1-out	terça-feira	08:00	1	1		2		
36	TABATINGA	-2	5	1-out	terça-feira	08:00	109	12	4	125	1	7
TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 131											1	7

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 1o Turno

		Chegada e Retorno**										
		28-set	8-out	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
PONTO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
19	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	5		1-out	terça-feira	08:00	93	28	3	124	1	7
		TOTAL		de UEs a preparar para o Ponto = 124						17		
		Chegada e Retorno**										
		30-set	2-out	GM e Preparação das Urnas (ATO CONTÍNUO)			Qtd. UEs				Auditoria	
PONTO PRESIDENTE FIGUEIREDO		Dias antes*		Data	Dia	Hora	Seção	Cont	Cont Pólo	TOTAL	Min/Mun 1 Unid	Máx/ZE 6%
51	PRESIDENTE FIGUEIREDO	5		1-out	terça-feira	08:00	90	3	3	96	1	5
		TOTAL		de UEs a preparar para o Ponto = 96						15		
Total de municípios 40		de UEs a preparar no Interior = 2912										

* Número de dias antes da data da eleição que a cerimônia será realizada
** Sugestão de chegada e saída da Sede do município do servidor de Apoio às Cerimônias, não contemplando as particularidades de tempo e seus modais (aviões/ barcos/ ônibus).
*** Urnas de seções rurais que serão preparadas em Humaitá. Essas urnas já foram encaminhadas na primeira fase do transporte de urnas. Ver anexo Fase 1.1 do TR específico
**** Urnas de seções rurais que serão preparadas em Tabatinga. Essas urnas já foram encaminhadas na primeira fase do transporte de urnas. Ver anexo Fase 1.1 do TR específico

Legenda:
Cont --> Urnas de contingência destinada a cada município.
Cont Polo --> Urnas de contingência para cobrir possíveis problemas surgidos durante a preparação das urnas no Polo/Ponto.
Polo --> Município onde será preparada urnas de dois ou mais municípios.
Ponto --> Município que preparará exclusivamente suas urnas.