

ÁNALISE DE RISCOS
2/2022

PAD 2309/2022

. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS

1	Risco	Atraso na entrega dos serviços		
	Probabilidade	Média	Impacto	Médio
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar as sanções à empresa contratada previstas no Termo de Referência 			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscal do contrato e Autoridade Superior 			
	Período de Execuções das Ações			
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestão do contrato o enquanto durar a vigência 			
	Risco	Não entrega do material bibliográfico		
	Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ações de Mitigação ou Contingência				
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o motivo da não entrega. Não havendo justificativa, aplicar as sanções à empresa contratada previstas no Termo de Referência para esse tipo 				



2	<p>de conduta.</p> <p>Responsáveis</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiscal do contrato e Autoridade Superior <p>Período de Execuções das Ações</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestão do contrato enquanto durar a vigência
---	--

9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO

Marilza Moreira da Silva, lotada na Seção de Biblioteca, Arquivo e Editoração - SEBIB/CORE/SJD (Coordenadora);

Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior, lotado na Seção de Biblioteca, Arquivo e Editoração -SEBIB/CORE/SJD; e

Josenildo Pereira Soares, lotado na Seção de Análise e Compra SECOM/COMAP/SAO.