

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - MGR Nº 01/2024/SAO

Para elaboração do mapa de riscos foi utilizado o *Manual de Gerenciamento de Riscos do CNJ*.

Dois critérios de gerenciamento de risco foram observados:

- a) A não contratação de empresa especializada para impressão do Relatório do Biênio 2022-2024, do Tribunal Regional do Eleitoral do Amazonas – TRE- AM;
- b) Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

Objeto	Contratação de empresa especializada para impressão do Relatório do Biênio 2022-2024 do Tribunal Regional do Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).		
RISCO 1:	Não realizar a contratação		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Baixa	1	Postergação da contratação da empresa.	Baixa
Id	Ação Mitigadora e de Contingência		Responsável
1	Elaborar e publicar no Portal da Transparência os instrumentos de contratação necessários (Termo de Referência e análise de riscos) para possibilitar a contratação de empresa especializada para impressão do Relatório do Biênio/2022-2024, do Tribunal Regional do Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).		Gabinete da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (GABSAO)
RISCO 2:	Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Baixa	1	Rescisão da contratação	Baixa
Id	Ação Mitigadora e de Contingência		Responsável
1	Possibilidade de contratar novo prestador de serviço, fazer nova pesquisa de preço e realizar uma nova contratação.		Seção de Aquisições (SEAQ)