



Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

Comissão de Sustentabilidade

Plano de Ação 2021~2022




Abril de 2021



PLANO DE AÇÃO

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2021/22

Plano de trabalho da Comissão de Sustentabilidade para o biênio 2021~2022.

 NOME DO PROCESSO	 PERÍODO
Plano de ação da Comissão de Sustentabilidade	2021 ~ 2022
 RESPONSÁVEL PELA COMISSÃO	
Midian Abidon Siqueira – Coordenadora de material e patrimônio Josenildo Pereira Soares – Chefe de seção de análise de compras José Ocicleio de Melo – Chefe de seção de serviços gerais Breitner de Brito Gordinho – Assessoria de planejamento estratégico	



Nº Atividade	Descrição da Atividade	Responsável	Cronograma
01	Definição do plano de comunicação do PSL	CGGI	A partir de maio de 2021
02	Lançamento de campanha para a implantação do PSL	ASCOM	A partir de maio de 2021
03	Execução dos projetos e iniciativas do PSL	Diversas áreas	Projetos em execução desde janeiro de 2021
04	Levantamento de dados	Comissão Socioambiental	Levantamento de dados mensais em 2021
05	Preenchimento dos dados mensais no sistema do CNJ (PSL-Jud)	Comissão Socioambiental	Preenchimento mensal dos indicadores em 2021
06	Elaboração do relatório periódico	Comissão Socioambiental	Julho de 2021
07	Reunião para discussão dos resultados	CGGI	Dezembro de 2021
08	Divulgação dos resultados	ASCOM	Dezembro de 2021
09	Avaliação do PSL 2021	Comissão Socioambiental	Dezembro de 2021
10	Levantamento de dados	Comissão Socioambiental	Levantamento de dados mensais em 2022
11	Preenchimento dos dados mensais no sistema do CNJ (PSL-Jud)	Comissão Socioambiental	Preenchimento mensal dos indicadores em 2022
12	Capacitação do Grupo Gestor	Comissão Socioambiental	Janeiro de 2022
13	Elaboração de relatório anual do PSL 2021	Comissão Socioambiental	Janeiro de 2022
14	Alterações no PLS, caso haja a necessidade	Comissão Socioambiental	1º trimestre de 2022
15	Inclusão de dados no PSL-Jud	Comissão Socioambiental	Fevereiro de 2022



PLANO DE AÇÃO

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2021/22

16	Elaboração de relatório periódico	Comissão Socioambiental	Julho de 2022
17	Reinício do ciclo de elaboração do novo PSL 2024~2026	Comissão Socioambiental	A partir do 2º semestre de 2022

 RESPONSÁVEL PELO PLANO	 DATA
Assinado digitalmente	Abril de 2021