



SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ano-base	Última atualização:	Deliberação
2019	22/05/2019	

PLANO DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÕES STI/COINF- 2019

Objeto da Contratação	Alinhamento Estratégico - PETI	Ação Orçamentária	Prazos		Situação/previsão de conclusão
			Estudos Preliminares	Termo de Referência	
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia	Indicador 6 Índice de adequação do ambiente de processamento de dados	Permanente	NOV/2018	MAI/2019	Fase final de revisão da documentação. Junho 2019.
Contratação de Serviço de Monitoramento Ativo e Componentes de segurança da informação	Indicador 6 Índice de adequação do ambiente de processamento de dados	Permanente e Serviço contínuo	DEZ/2018	MAR/2019	Fase final de revisão da documentação. Julho 2019.
Contratação de Serviço de cópia de segurança Backup e seus componentes	Indicador 07 Índice de disponibilidade de serviços de TIC	Permanente	OUT/2018	JAN/2019	Revisão TR para novo lançamento de edital para certame licitatório. Ago 2019.
Contratação de serviço de suporte à infraestrutura e suporte à microinformática de 1.o, 2.o e 3.o nível	Indicador 14 Índice de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC	Serviço Contínuo	NOV/2019	JUL/2019	Fase final de revisão da documentação. Setembro 2019.
Contratação de serviço de subscrição de licenças Openshift da Red Hat	Indicador 07 Índice de disponibilidade de serviços de TIC	Permanente e Serviço contínuo	FEV/2019	JUL/2019	Fase final de revisão da documentação. Julho 2019.
Aquisição de licenças perpétuas TeamViewer	Indicador 14 Índice de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC	Permanente	DEZ/2018	JUN/2019	Fase final de revisão da documentação. Setembro 2019.
Contratação de solução de implantação, gestão e monitoramento de processos e sistemas (nível especializado)	Indicador 14 Índice de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC	Serviço Contínuo	NOV/2017	DEZ/2018	Fase final de documentação para emissão OS. Junho 2019.
Contratação de serviço de desenho e estruturação de processos de governança de TI. Consultoria	Indicador 10 Índices de processos de trabalho implantados na STI	Serviço contínuo	SET/2018	DEZ/2018	Em andamento. Encerramento Julho de 2019.
Contratação de link de comunicação móvel. Ações de atendimento itinerante biométrico	Indicador 07 Índice de disponibilidade de serviços de TIC	Serviço contínuo	JAN/2019	MAR/2019	Fase final de documentação para emissão OS. Junho 2019.