
TRE-AM | ELEIÇÕES 2022 Data Pleito: 30/10/2022 Status Documento: Fechado

Preparação das urnas eletrônicas Atualização em:

Atualização por: Fredson Lima

Revisão por: Marcelo Lira

PÓLO MANAUS Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

10 FONTE BOA 24-out segunda-feira 08:00 47 9 56 2 3

12 LÁBREA 24-out segunda-feira 08:00 84 18 102 4 6

13 CANUTAMA * 24-out segunda-feira 08:00 23 5 28 2 2

14 BOCA DO ACRE 24-out segunda-feira 08:00 66 8 74 3 4

15 BORBA 24-out segunda-feira 08:00 61 13 74 3 4

16 MANICORÉ * 24-out segunda-feira 08:00 89 12 101 4 7

18 BARCELOS 24-out segunda-feira 08:00 30 8 38 2 2

21 CARAUARI 24-out segunda-feira 08:00 63 15 78 3 4

23 CAREIRO 24-out segunda-feira 08:00 80 10 90 4 7

23 MANAQUIRI 24-out segunda-feira 08:00 41 5 46 1 1

29 NOVO ARIPUANÃ 24-out segunda-feira 08:00 39 6 45 2 2

30 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 24-out segunda-feira 08:00 27 6 33 1 1

31 CAREIRO DA VÁRZEA 24-out segunda-feira 08:00 52 10 62 1 1

33 ANORI 24-out segunda-feira 08:00 30 6 36 2 2

35 NOVA OLINDA DO NORTE 24-out segunda-feira 08:00 59 9 68 1 1

35 AUTAZES 24-out segunda-feira 08:00 85 13 98 4 8

38 TAPAUÁ 24-out segunda-feira 08:00 40 6 46 2 2

41 JUTAÍ 24-out segunda-feira 08:00 39 4 43 2 2

44 PAUINI 24-out segunda-feira 08:00 30 9 39 2 2

45 GUAJARÁ -2 24-out segunda-feira 08:00 34 8 42 2 4

45 IPIXUNA -2 24-out segunda-feira 08:00 33 10 43 1 1

50 JURUÁ -2 24-out segunda-feira 08:00 27 9 36 2 2

67 APUÍ 24-out segunda-feira 08:00 30 7 37 2 2

68 RIO PRETO DA EVA 24-out segunda-feira 08:00 63 10 73 1 1

GM e Preparação das Urnas Qtd. U.E.'s

POLO MANAUS - PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CARGA E LACRE LOCAIS

03/09/2022

Cronograma de GM, Carga e Lacre | Interior | 2o Turno

O Planejamento do 2º Turno prever que a Preparação das UE's ocorra 

no respectivo município.
Auditoria
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PÓLO ITACOATIARA Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

27 URUCARÁ 6 24-out segunda-feira 08:00 35 5 40 1 2

03 URUCURITUBA 6 24-out segunda-feira 08:00 40 7 47 1 1

27 SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 6 24-out segunda-feira 08:00 19 3 22 1 1

24 SILVES 6 24-out segunda-feira 08:00 22 8 30 1 1

24 ITAPIRANGA 6 24-out segunda-feira 08:00 26 5 31 1 2

ITACOATIARA 6 24-out segunda-feira 08:00

5 25-out terça-feira 08:00

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 436 14 24

PÓLO PARINTINS Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

43 NHAMUNDÁ 6 24-out segunda-feira 08:00 44 11 55 2 3

26 BARREIRINHA 6 24-out segunda-feira 08:00 61 10 71 3 4

PARINTINS 6 24-out segunda-feira 08:00

5 25-out terça-feira 08:00

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 412 14 24

21-set 29-set

PÓLO MANACAPURU Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

06 ANAMÃ 6 24-out segunda-feira 08:00 22 4 26 1 1

54 BERURI 6 24-out segunda-feira 08:00 38 8 46 2 2

06 CAAPIRANGA 6 24-out segunda-feira 08:00 24 6 30 1 1

34 NOVO AIRÃO 6 24-out segunda-feira 08:00 34 7 41 2 2

MANACAPURU 6 24-out segunda-feira 08:00

5 25-out terça-feira 08:00

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 378 13 21

19-jun 26-set

PÓLO TEFÉ Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

48 JAPURÁ 6 24-out segunda-feira 08:00 14 6 20 1 1

49 MARAÃ 6 24-out segunda-feira 08:00 24 4 28 1 1

60 ALVARÃES 6 24-out segunda-feira 08:00 32 4 36 2 3

60 UARINI 6 24-out segunda-feira 08:00 28 4 32 1 1

TEFÉ 6 24-out segunda-feira 08:00

5 25-out terça-feira 08:00

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 266 10 15

9 17

Auditoria

7 15

Auditoria

5 9

POLO INTERIOR - PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS -CARGA E LACRE LOCAIS

04 234 44 8 286

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO exceto Itacoatiara)

Qtd. UEs

03 232 27 7 266

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO exceto Manacapuru)

Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

44825
GM e Preparação das Urnas 

(ATO CONTÍNUO exceto Parintins)
Qtd. UEs

09 134 11 5 150

06 205 23 7 235

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

Auditoria

9 17

Auditoria
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24-set 4-out

PÓLO EIRUNEPÉ Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

69 ITAMARATI -2 6 24-out segunda-feira 08:00 22 6 28 1 1

46 ENVIRA -2 6 24-out segunda-feira 08:00 35 4 39 2 2

11 EIRUNEPÉ -2 6 24-out segunda-feira 08:00 61 6 2 69 3 4

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 136 6 7

19-set 29-set

PÓLO SÃO PAULO DE OLIVENÇA Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

22 AMATURÁ -2 9 21-out sexta-feira 08:00 22 4 26 1 1

22 SÃO PAULO DE OLIVENÇA -2 9 21-out sexta-feira 08:00 55 9 2 66 2 4

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 92 3 5

19-set 29-set

PÓLO SANTO ANTONIO DO IÇÁ Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

47 SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 6 24-out segunda-feira 08:00 47 9 2 58 2 4

47 TONANTINS 6 24-out segunda-feira 08:00 30 6 36 1 1

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 94 3 5

24-set 29-set

POLO MAUÉS Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

05 MAUÉS 6 24-out segunda-feira 08:00 104 14 4 122 4 8

05 BOA VISTA DO RAMOS 6 24-out segunda-feira 08:00 32 9 41 1 1

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 163 5 9

24-set 30-set

POLO BENJAMIN CONSTANT Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

42 ATALAIA DO NORTE -2 6 24-out segunda-feira 08:00 29 12 41 2 2

20 BENJAMIN CONSTANT -2 6 24-out segunda-feira 08:00 66 6 2 74 3 4

36 TABATINGA -2 6 24-out segunda-feira 08:00 98 14 112 4 6

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 227 9 12

22-out 4-out

PÓLO COARI Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

07 CODAJÁS 6 24-out segunda-feira 08:00 50 8 58 2 3

COARI 6 24-out segunda-feira 08:00

5 25-out terça-feira 08:00

TOTAL de UEs a preparar para o Pólo = 230 8 13

Auditoria

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

08 151 16 5 172

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
Qtd. UEs

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Auditoria

6 10
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22-out 4-out

POLO SÃO GABRIEL Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

19 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 6 24-out segunda-feira 08:00 97 33 3 133 4 7

TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 133 4 7

21-out 29-set

PÓLO HUMAITÁ Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

13 CANUTAMA - Locais do Sul * 6 24-out segunda-feira 08:00 7 3 10

16 MANICORÉ - Matupi * 6 24-out segunda-feira 10:00 13 4 17

17 HUMAITÁ 6 24-out segunda-feira 08:00 96 18 3 117 4 7

TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 144 4 7

14-set 15-set

PONTO IRANDUBA Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

19 IRANDUBA 6 24-out segunda-feira 08:00 153 13 5 171 6 10

TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 171 6 10

14-set 15-set

PONTO PRESIDENTE FIGUEIREDO Dias antes* Data Dia Hora Seção Cont
Cont 
Pólo

TOTAL
Mín/ZE

3%
Máx/ZE

6%

19 PRESIDENTE FIGUEIREDO 6 24-out segunda-feira 08:00 79 9 3 91 3 5

TOTAL de UEs a preparar para o Ponto = 91 3 5

Total de municípios

61 de UEs a preparar no Interior = 2973

*

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Auditoria

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs

 Urnas de comunidades rurais que serão preparadas em Humaitá. Essas urnas já foram encaminhadas na primeira fase do transporte de urnas. 

Ver anexo Fase 1.1 do TR específico 

GM e Preparação das Urnas 
Qtd. UEs

Sugestão deslocamento**

GM e Preparação das Urnas 
(ATO CONTÍNUO)

Qtd. UEs
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