
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Rua Cló vis Celane, S/N - Bairro Centro - CEP 69520-000 - Juruá  - AM - www.tre-am.jus.br

 
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 9/2025/50ª ZE

 

ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

 
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo – Gêneros de Alimentação e Gás e Outros Materiais
Engarrafados.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.
 

MAPA DE RISCOS Atualização:

04/04/2025

Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE RESPOSTA

Risco Descrição Etapa Consequência Probabilidade Impacto Classificação Prevenção / Responsável Contingência / Responsável

01
Impugnação do

Edital
SF

- Necessidade de

adequação do edital, caso a

impugnação seja

procedente.

- Republicação do edital.

- Atraso na execução do

objeto.

Baixa Alto Risco médio

Adequação do edital as

normas vigentes / SECOE,

ASJUR e SELIC

Revisão do edital / SECOE,

ASJUR e SELIC

02

Desinteresse do

mercado em

participar da

Licitação

SF

- Licitação deserta

- Necessidade de repetição

do certame.

- Atraso na execução do

objeto

Média Alto Risco médio

Ampla divulgação do

certame / SELIC e Cartório

Eleitoral

Realização de Contato com

fornecedores habituais do

produto / SEAQ e Cartório

Eleitoral

03

Preços ofertados são

superiores aos

valores estimados

SF

- Licitação fracassada

- Necessidade de repetição

do certame.

- Atraso na execução do

objeto

Média Alto Risco médio

Revisão dos critérios

relacionados à pesquisa de

preços / SEAQ e Cartório

Eleitoral

Realização de Nova pesquisa de

preços / SEAQ e Cartório

Eleitoral

04
Impugnação do

resultado da licitação
SF

- Atraso na execução do

objeto
Baixa Alto Risco médio

Realizar análise detalhada da

documentação e proposta

da licitante vencedora /

SELIC e Cartório Eleitoral

Convocação da licitante

classificada subsequente /

SELIC e Cartório Eleitoral

05

Atraso na

homologação da

dispensa

SF
- Atraso na execução do

objeto
Baixa Médio Risco baixo

Realizar juntada e proceder a

análise célere da

documentação do certame /

SELIC, Cartório Eleitoral,

ASJUR e ASPRES

Necessidade de revalidação da

proposta da Licitante

vencedora / SELIC e Cartório

Eleitoral

06
Atraso na entrega do

material
GC - Aplicação de penalidades Média Alto Risco alto

Entrar em contato

antecipadamente com o

fornecedor, por escrito,

quanto ao prazo de entrega

e cobrar providências /

Cartório Eleitoral

Notificar o fornecedor pelo

Atraso na execução do contrato

/ Cartório Eleitoral

07 Inexecução total da

nota de empenho

SF/ GC - Aplicação de Penalidades

- Rescisão do contrato

- Necessidade de realização

de novo certame.

 

Média Alto Risco alto Evitar contratação de

empresas que não

demonstrem possuir

capacidade técnica para

contratação / SELIC e

Cartório Eleitoral

- Verificar, durante a análise da

proposta, se o bem ofertado é

compatível com as

especificações do Termo de

Referência / SELIC e Cartório

Eleitoral

- Desclassificar empresas que

não atendam aos requisitos

solicitados no termo de

referência / SELIC e Cartório

Eleitoral

- Notificar o fornecedor pela

Inexecução do contrato /
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Cartório Eleitoral

08

Objeto entregue fora

das especificações

ou similaridades que

não atendam às

necessidades do

TRE-AM

GC

- Não aceitação do material

- Aplicação de penalidades

- Rescisão do contrato

- Necessidade de realização

de novo certame.

Baixa Alto Risco médio

Promover todos os

esclarecimentos sobre o

material, por ocasião da

Licitação e do

encaminhamento da Nota

de Empenho / SELIC e

Cartório Eleitoral

Notificar o fornecedor e

recusar/devolver o material

para que o mesmo seja

substituído / Cartório Eleitoral

                   
 
Juruá/AM, Data da Assinatura Eletrô nica

ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
CHEFE DE CARTÓRIO
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